

## Wiosenne ożywienie

Wraz z nastaniem wiosny roboty związane z realizacją z największą inwestycją w naszej Gminie pod nazwą „Poprawa jakości wody pitnej i uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Ozimek - Trias Opolski” ostro ruszyły do przodu.



Na Kontrakcie I – Budowa kanalizacji sanitarnej w Krasiejowie – roboty kontynuowane są bez większych trudności. Wykonawca robót, Firma DDTherm z Rozmierki zakończył układanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie ulic Rzecznej i Senfta. W ulicy Senfta pozostało do wykonania około 30 mb ale ten odcinek zostanie dokończony razem z przewiertem pod drogą wojewódzką. Wykopy po robotach zostały zasypane, grunt zagęszczony. Ułożona została również warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego. W ten sposób podłoże zostało przygotowane do ułożenia nawierzchni asfaltowej. Wykonawca zakończył również prace montażowe w ulicy Pustki. Wykonano kolektor grawitacyjny wraz z przyłączami do posesji. Na przedłużeniu ulicy Pustki trwają prace montażowe w ulicy Kolejowej. Roboty postępują również na ulicy Dolnej, tu jednak utrudnia je wysoki poziom wód gruntowych oraz zwarta zabudowa. W ulicach Kolejowej i Dolnej zakończenie prac planowane jest w połowie miesiąca kwietnia br.

Wykonawca robót czeka też na dostawę zbiorników pompowni sieciowych, które wg deklaracji producenta, powinny pojawić się na budowie do końca kwietnia. Po ich dostawie przystąpi do osadzania zbiorników i wyposażania pompowni w niezbędne uzbrojenie w postaci pomp i orurowania, a także aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPIA). Po-

zwoli to (mamy nadzieję - w maju) na rozruch przepompowni oraz umożliwi podłączenie pierwszych posesji do kanalizacji.

**Kontrakt V – Budowa kanalizacji w Schodni - Firma wykonawcza INSBUD z Opola wykonuje obecnie roboty montażowe kanalizacji sanitarnej metodą mikrotunelingu (przewiertową) w ulicy Danieckiej.** Przewiert wykonywany jest od skrzyżowania z ulicami Robotniczą i Ogrodową w kierunku przejazdu kolejowego. Wykonawca przygotowuje się do jednego z trudniejszych elementów wykonywanych prac, tj.: połączenia kanałów na rozwidleniu ulicy Danieckiej w rejonie ulicy Zielonej i Opolskiej. Postęp robót utrudniają duże zagłębienia kanałów i wysoki poziom wody gruntowej. W



ulicy Ogrodowej kanalizacja sanitarna układana jest tradycyjną metodą wykopową i INSBUD wkrótce podłączy kanał do posadowionej niedawno studni w ulicy Danieckiej. Kolejna brygada sukcesywnie układa kanał w głąb ulicy Robotniczej od strony wspomnianej wcześniej ulicy Danieckiej.

**Kontrakt VIII SUW Częstochowska - wykonawca, Firma Gutkowski z Leszna, zakończył prace montażowe związane z budową magistrali wodociągowej, zlokalizowanej w ulicy Częstochowskiej.** Zakończył się również prace związane z odtworzeniem nawierzchni po dotychczasowych robotach. Tym samym miasto doczekało się nowego chodnika z kostki brukowej wraz z obniżeniami krawężnika przy przejściu dla pieszych, umożliwiającymi osobom niepełnosprawnym swobodny dojazd do szpitala i przychodni miejskiej.

Firma Gutkowski kontynuuje prace związane z rozruchem nowopowstałej kontenerowej stacji pompowej oraz dostosowanie jej parametrów do współpracy z istniejącą siecią wodociągową na terenie miasta Ozimek. Już wkrótce przystąpi do prac porządkowych na terenie wieży ciśnień. Na uprzednio wyrównanym terenie powstanie nowa nawierzchnia z kostki brukowej. Stare, szpecące i zardzewiałe ogrodzenie zastąpiono nowym panelowym, które w sposób znaczący wpłynęło na ogólną estetykę okolicy.

Należy również zauważyć, że staraniem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Antoniewie, ozimska wieża ciśnień nabiera nowego wizerunku. Trwają prace związane odnowieniem elewacji (uzupełnieniem ubytków tynku oraz roboty malarskie) jakże ważnego dla miasta obiektu. W III kwartale zostaną wyremontowane również jej wnętrza. Podczas remontu na terenie wieży zainstalowany zostanie monitoring.

W ramach tego samego kontraktu zakończyły się prace związane z budową żelbetowego zbiornika wody czystej w Szczedrzyku. Zbiornik pozytywnie przeszedł próbę szczelności i wkrótce wykonawca przystąpi do robót związanych z wyposażeniem instalacyjnym, izolacją oraz zagospodarowaniem terenu.

**K II – Budowa kanalizacji w Biestrzynniku i Dylakach. W**

dniu 31.04.2011 roku w Dylakach odbyło się zebranie wiejskie, w którym udział wzięło ponad 100 mieszkańców Dylak. W spotkaniu uczestniczyli: Prezes PGKIM Sp. z o.o w Antoniewie Jan Fajak, Burmistrz Ozimka Marek Korniak oraz zaproszeni przedstawiciele firmy wykonawczej, tj. PPHU Sangaz Waldemar Pacud z Częstochowy. Multimedialna prezentacja dotycząca planowanej budowy kanalizacji sanitarnej w Dylakach i Biestrzynniku miała na celu przybliżenie mieszkańcom zakresu inwestycji. Aktualnie wykonawca przygotowuje zaplecze budowy, a od 4 maja br. ma rozpocząć układanie kanałów.

**K III – Budowa kanalizacji w miejscowości Szczedrzyk.** W dniu 23 lutego dokonano otwarcia ofert w uprzednio ogłoszonym postępowaniu przetargowym. Złożono rekordową ilość, bo aż 12 ofert. Komisja przetargowa wybrała najko-



rzystniejszą ofertę firmy PA ENERGOBUDOWA z Opola, która chce wykonać kanalizację w Szczedrzyku wraz z rurociągiem tłocznym do Antoniewa za 13,8 mln zł. Po pozytywnym wyniku kontroli Urzędu Zamówień Publicznych przystąpimy do podpisania umowy z wybranym wykonawcą.

W najbliższym czasie ogłoszony zostanie przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodziec.

W centrum miejscowości Grodziec i Szczedrzyk ustawione zostały kolejne tablice informujące o realizowanym przez nas projekcie inżynijnym.

Aleksandra Bator  
Krzysztof Durkałec